

Приложение 4

Утвержден решением 60-го заседания  
Совета руководителей статистических служб  
государств-участников  
Содружества Независимых Государств  
(протокол 60-го заседания Совета от 5 сентября 2019 г.)

**Порядок организации и сроки работ по изданию статистического сборника  
«Мониторинг показателей ЦУР в регионе СНГ. 2015-2018»**

Этапы	Вид работы	Сроки
1 этап	Статкомитет СНГ согласовывает с национальными статистическими службами предложения по внесению изменений в Перечень показателей ЦУР для региона СНГ и дополнений в статистический сборник «Мониторинг показателей ЦУР в регионе СНГ. 2015-2018». Национальные статистические службы (по желанию) готовят предложения по включению дополнительных таблиц («боксов») по отдельным странам	до 1 октября 2019 г.
2 этап	Статкомитет СНГ направляет в национальные статистические службы проект доработанного сборника с предзаполненными данными для проверки и уточнения	до 1 ноября 2019 г.
3 этап	Национальные статистические службы проверяют проект сборника и вносят недостающие данные	до 2 декабря 2019 г.
4 этап	Статкомитет СНГ проводит окончательное редактирование проекта сборника, готовит его для утверждения председателем Статкомитета СНГ, размещает на сайте и направляет статистический сборник «Мониторинг показателей ЦУР в регионе СНГ. 2015-2018» (в электронном виде) в национальные статистические службы и пользователям (по утверждаемому списку)	до 27 декабря 2019 г.